金华市工程建设项目审批办理基本流程图二

—政府投资城市基础设施工程类项目

87个工作日

00

建设单位申请





7个工作日





通信报装





燃气报装





供电报装





供水报装











初步设计批复（发改）


7个工作日








施工、监理招投标（开标、中标公示）


4个工作日





招标文件备案（含招标控制价审查）


（建设）


4个工作日





施工图联合审查（建设部门）10个工作日





概算审核意见（财政）


20个工作日








建设工程规划许可


（规划部门）11个工作日





施工图设计


（设计单位）





网上


受理





出具防雷装置设计审核手续


(危化场所)


(气象)





出具建设工程人防审核手续


(人防)





出具建设工程消防审核手续


(消防)





建设用地审批


（国土）





人防质量监督手续（人防）





质量监督手续


（质监）





环境影响评估报批


（有区域评估可简化或实行承诺制）


（环保）





水土保持方案报批（有区域评估可简化或实行承诺制）（占用水域）（水利）





用地预审


（国土）





项目赋码


（发改）


1个工作日





网上


受理





各个专项验收人防、消防、建设、发改、国土、水利等部门





竣工验收阶段（测验合一）


15个工作日





施工许可阶段


12个工作日





工程建设许可阶段


38个工作日





网上


受理





建设用地规划许可(规划)


3个工作日





建设单位申请





可行性研究报告批复


（发改）


7个工作日 





特殊项目需风险评估（政法委）





建设项目选址审批（规划）


11个工作日（含公示）





资金筹措意见


（财政）





立项用地规划许可阶段


22个工作日





竣工验收备案1个工作日





联合验收建设部门4个工作日





各个专业测绘成果测绘中介机构





联合测绘


测绘部门


10个工作日





施工完成达到验收要求后





建设单位申请





网上


受理





建设工程施工许可（建设）


2个工作日





建设单位申请








